BIJLAGE 5 - PLANNING PROJECTEN IHP 2025-2040

Leidschendam-Voorburg

VOORZIENINGEN				TOEKOMSTPERSPECTIEF
Schoolgebouwen				**Scenario's**
Vestiging	**Brin**	**Onderwijs**	**Schoolbestuur**	**2025-2029**
CBS De Vijverhof	10NH	BO	Lucas Onderwijs	(Ver-)nieuwbouw in uitvoering
RKBS Maria Bernadette	20UU	BO	Panta Rhei	Vervangende nieuwbouw in ontwikkeling
St. Maartenscollege	02MU00	VO	Scholengroep Spinoza	Vervangende nieuwbouw in ontwikkeling
Montessorischool NV&R	**04SR**	**BO**	**Montessori Stichting Vreugd en Rust**	**Vervangende nieuwbouw**
OBS De Margriet	**10VD**	**BO**	**Panta Rhei**	**Renovatie + uitbreiding**
Dislocatie Klein Plaspoelpolder	**08VR_01**	**BO**	**Lucas Onderwijs**	**Nieuwbouw**
Basisschool De Driemaster	**07SP_01**	**BO**	**Lucas Onderwijs**	**(Ver-)nieuwbouw**
SBO De Vliethorst	**20LI**	**SBO**	**Lucas Onderwijs**	**Vervangende nieuwbouw***
Basisschool Essesteijn	**03TQ**	**BO**	**Panta Rhei**	**Vervangende nieuwbouw**
St. Maartensschool	**09MH**	**BO**	**Panta Rhei**	**Vervangende nieuwbouw**
OBS De Parachute	**13AR**	**BO**	**Panta Rhei**	**Vervangende nieuwbouw**
Nevenvestiging Dalton College	**00HI0_**	**VO**	**Scholengroep Spinoza**	**Nieuwbouw**
Dalton College	**00HI00**	**VO**	**Scholengroep Spinoza**	**Vernieuwbouw**
s Gravendreef	**31EW01**	**VO**	**Scholengroep Spinoza**	**Uitbreiden (intern)****
Gymnasium Novum	**02VO00**	**VO**	**Scholengroep Spinoza**	**Uitbreiden****



Tijdelijke huisvesting		
De Oude Bleijk	Huidig gebruik bestaand schoolgebouw	Vijverhof / SLOOP
Units locatie Forum Sport	Huur / koop tijdelijke units	PLANVORMING EN REALISATIE; Montessorischool; Driemaster; Essesteijn; Maartensschool; Parachute
Units Burg. Sweenslaan	Huur / koop tijdelijke units	REALISATIE; Maria Bernadette; Margriet; Vliethorst
Units Louis Couperusstraat	Huur / koop tijdelijke units	SMC F1; SMC F2
Units Van Horvettestraat	Huur / koop tijdelijke units	REALISATIE; SMC F2; Dalton (onder voorbehoud)



* planning afhankelijk van gebiedsontwikkeling

** project / planning nader te bepalen