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Onderwerp  Raadsvoorstel: Stand van zaken heroriëntatie project Duivenvoordecorridor 

Categorie  A 

   

Verseonnummer  1326209 / 1339890 

Portefeuillehouder  De heer Rozenberg 

Behandeld door  De heer Kampschuur  

 

1. Inleiding 

In uw raadsvergadering van 20 januari 2015 heeft u het voorstel voor de aanpak om te komen tot 

een nieuwe invulling van project Duivenvoordecorridor (1258717) aangenomen. Dit voorstel komt 

voort uit hetgeen in de commissie Openbaar Gebied is besproken op 28 oktober 2014. Om 

mogelijke scenario's voor het gebied te verkennen, wordt een open en transparant proces 

doorlopen, samen met betrokkenen, geïnteresseerden en externe inspiratiebronnen.  

 

Herstel en ontwikkeling van het landschap van de Duivenvoordecorridor staan hierbij voorop. Wij 

hebben hierover afspraken gemaakt met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en buurgemeente 

Voorschoten. Het oorspronkelijke plan voor de Duivenvoordecorridor benut woningbouw als 

kostendrager voor de sanering van de verspreid liggende glastuinbouw en de versterking van het 

landschap en zijn recreatieve mogelijkheden. Voor de heroriëntatie wordt met nieuwe ogen 

gekeken naar de invulling van het project tegen de achtergrond van de afgesproken doelstellingen. 

 

Voor het proces van de heroriëntatie zijn twee fasen afgesproken: 

1. Ophalen ideeën en opstellen scenario's; 

2. Delen scenario's en afwegingskader. 

Het afwegingskader wordt gevormd door uw inbreng van eind 2014 aan de hand van de checklist 

van richtinggevende uitgangspunten en kaders voor de heroriëntatie. 

 

Met dit voorstel informeren wij u over de stand van zaken van de eerste fase van het 

heroriëntatieproces. In de geheime bijlage bij dit voorstel gaan wij op een aantal onderwerpen 

nader in. 

 

2. Eerste fase heroriëntatie 

Momenteel bevinden wij ons in de eerste fase van het heroriëntatieproces. Deze eerste fase van 

de heroriëntatie heeft als doel vernieuwende, innovatieve oplossingen op te halen in diverse 
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brainstormsessies met verschillende partijen. De oplossingen moeten leiden tot een verkleining 

van het geprognosticeerde financiële tekort op het project.  

 

Deze eerste fase is verdeeld in drie processporen: 

- Spoor A: Verbetering project Duivenvoordecorridor: "slim aan de slag"; 

- Spoor B: Alternatieve ontwikkelscenario's: "out of the box"; 

- Spoor C: Verkoop grondposities in het projectgebied (zie geheime bijlage). 

 

- Spoor A: Verbetering Project 

Spoor A is gericht op het 'slim' verbeteren van het bestaande plan waarin woningbouw de 

belangrijkste kostendrager is voor het herstel en de ontwikkeling van het landschap. Bij dit 

processpoor worden verschillende actoren betrokken die de bestaande kaders en de vraag naar de 

markt vertegenwoordigen. Met hen wordt bijvoorbeeld gekeken naar verbetering van het ruimtelijke 

en financiële plan en de ontwikkelstrategie. Ook blijven we kritisch kijken naar de aansluiting van 

de voorgenomen woningbouw op de vraag en behoeften van de consument. 

 

- Spoor B: Alternatieve scenario's 

Door met een andere bril naar de opgave te kijken, komt er zicht op alternatieve 

opbrengstmogelijkheden. De ontwikkeling van deze andere, kansrijke scenario's vormt 

processpoor B. Dit spoor is gericht op creatieve oplossingen die het beoogde doel met de 

gewenste ruimtelijke kwaliteit op een rendabele manier realiseren.  

Om dit processpoor op gang te brengen, heeft eerst een brede interne brainstormsessie 

plaatsgevonden. Een clustering van de verschillende ideeën heeft richting gegeven aan een 

externe adviesvraag, waarin een andere ordening en een ander (gemengd) programma centraal 

staan. 

Voor dit processpoor is een bureau geselecteerd dat nieuwe concepten ontwikkelt, die rekening 

houden met de afgesproken ruimtelijke kwaliteit, marktvraag en opbrengstmogelijkheden. Voor de 

zomer, bij aanvang van de tweede fase, informeren wij u over de concepten die dit oplevert en hoe 

deze zich verhouden tot het bestaande plan. In fase 2 kunnen kansrijke oplossingen vervolgens 

nader uitgewerkt worden voor verdere planvorming. 

 

3. Planning heroriëntatieproces 

In deze eerste fase van het heroriëntatieproces leiden diverse gesprekken en brainstormsessies 

met verschillende partijen tot diverse scenario's voor de invulling van het project. Onze inzet 

concentreert zich op dit moment op de alternatieve ontwikkelscenario's (Spoor B). Wij informeren u 

voor de zomer over de alternatieve, kansrijke oplossingen die de heroriëntatie biedt ten opzichte 

van het bestaande plan. Naast een voorstel met mogelijke alternatieve scenario's leggen wij u dan 

ook de uitwerking van de tweede fase van de heroriëntatie voor. In de tweede fase van het 

heroriëntatieproces worden de mogelijke alternatieve scenario's breed gedeeld en besproken. De 

planning is vervolgens om in oktober 2015 een afgerond advies voor het vervolg van project 
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Duivenvoordecorridor aan te bieden.  

 

Fase 1: Ophalen ideeën en opstellen scenario's   

- Verkenning: Maart - april 2015 

- Oplossingsrichtingen: April - mei 2015 

- Keuze raad: Juli 2015 

 

Fase 2: Delen scenario's en afwegingskader 

- Bespreken scenario's Juli - september 2015 

- Uitwerking voorkeursoplossing: Augustus - september 2015 

- Besluit (raad): Oktober 2015 

 

Volledigheidshalve informeren wij u dat naast de heroriëntatie gewerkt wordt aan lopende zaken 

omtrent de Duivenvoordecorridor. Dit zijn onder andere het afronden van de eerder met uw raad 

besproken strategische aankopen (Verseon 1260013/1270233), de voorbereiding van de sloop van 

de kassen, het beheer van de verworven gronden en overleg met partners in de 

Duivenvoordecorridor, zoals de gemeente Voorschoten en de provincie. Daarnaast werd gewerkt 

aan het verzamelen en ordenen van informatie die in het kader van de raadsenquete is gevraagd.  

 

4. Communicatie 

Zoals afgesproken in de raadsvergadering van 20 januari, wordt op dit moment niet breed en actief 

over de heroriëntatie gecommuniceerd. 

 

5. Voorstel 

Gelet op artikel 25 de aan de Raad opgelegde geheimhouding ex art 25 GW ten aanzien van de 

bijlage van de raadsbrief "Stand van zaken heroriëntatie project Duivenvoordecorridor" (1326209) 

te bekrachtigen. 

 

 

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, 

 

 

 

B.J.D. Huykman drs. J.W. van der Sluijs 

secretaris burgemeester 

 

 

 


