
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Planvorming 139 dagen din 30-8-22 vri 24-3-23
2 Akkoord Q-team 0 dagen din 30-8-22 din 30-8-22
3 Concept voorlopig ontwerp 4 dagen din 30-8-22 vri 2-9-22
4 Afstemming voorlopig ontwerp 15 dagen maa 5-9-22 vri 23-9-22
5 Aanpassen voorlopig ontwerp 10 dagen din 11-10-22 maa 24-10-22
6 Vaststelling voorlopig ontwerp 0 dagen maa 24-10-22 maa 24-10-22
7 Calculatie voorlopig ontwerp 30 dagen din 25-10-22 maa 5-12-22
8 Toetsing budget 4 dagen din 6-12-22 vri 9-12-22
9 Concept definitief ontwerp PLUS 40 dagen maa 12-12-22 vri 17-2-23
10 Afstemming definitief ontwerp PLUS 15 dagen maa 20-2-23 vri 10-3-23
11 Aanpassen definitief ontwerp PLUS 10 dagen maa 13-3-23 vri 24-3-23
12 Vaststelling definitief ontwerp PLUS 0 dagen vri 24-3-23 vri 24-3-23
13 Overeenkomsten gemeente 100 dagen din 30-8-22 maa 30-1-23
17 Bouwteam 209 dagen din 30-8-22 vri 30-6-23
18 Bouwteam (planoptimalisatie + prijsbewaking) 139 dagen din 30-8-22 vri 24-3-23
19 Rekenperiode 33 dagen maa 27-3-23 woe 10-5-23
20 Onderhandelingen 15 dagen don 11-5-23 woe 31-5-23
21 Defintieve aanneemsom 7 dagen don 1-6-23 vri 9-6-23
22 Akkoord op prijs en voorwaarden (hoofdlijnen) 0 dagen vri 9-6-23 vri 9-6-23
23 Uitwerking en Contracten 15 dagen maa 12-6-23 vri 30-6-23
24 Sloop / Infra / Civiel 180 dagen din 30-8-22 maa 22-5-23
25 Opstellen bestekken / aanbestedingsstukken 125 dagen din 30-8-22 maa 6-3-23
26 Rekenperiode 25 dagen din 7-3-23 maa 10-4-23
27 Prijs + Beoordeling 15 dagen din 11-4-23 maa 1-5-23
28 Opdrachten (sloop, sanering, bouwrijp) 15 dagen din 2-5-23 maa 22-5-23
29 Wijziging bestemmingsplan 460 dagen maa 29-8-22 vri 5-7-24
30 Voorbereidingen 75 dagen maa 29-8-22 maa 12-12-22
31 Indienen bestemmingsplan wijziging 0 dagen maa 12-12-22 maa 12-12-22
32 Procedure + Ter inzage (2 wk vakantie) 125 dagen maa 12-12-22 vri 16-6-23
33 Bestemmingsplan vastgesteld 0 dagen vri 16-6-23 vri 16-6-23
34 Beroep (geen uitgangspunt planning) 260 dagen maa 19-6-23 vri 5-7-24
35 Vergunning bouwen (regulier WABO) 80 dagen maa 12-6-23 vri 20-10-23
36 Samenvoegen + indienen vergunningsaanvraag 10 dagen maa 12-6-23 vri 23-6-23
37 Indienen omgevingsvergunning 0 dagen vri 23-6-23 vri 23-6-23
38 Beoordeling en besluitvorming (min 8 weken) 40 dagen maa 26-6-23 vri 8-9-23
39 Bezwaartermijn (6 weken) 30 dagen maa 11-9-23 vri 20-10-23
40 Omgevingsvergunning definitief 0 dagen vri 20-10-23 vri 20-10-23
41 Verkoop gereed 240 dagen vri 11-11-22 don 16-11-23
42 Landingswebsite online 0 dagen maa 28-11-22 maa 28-11-22
43 Marketing, brochure, etc. 150 dagen vri 11-11-22 don 22-6-23
44 Verkoop site online + voorfase 60 dagen vri 31-3-23 don 22-6-23
45 Koperscontractstukken + Controle 64 dagen maa 27-3-23 don 22-6-23
46 Start Verkoop 0 dagen don 22-6-23 don 22-6-23
47 Verkoop 70 dagen vri 23-6-23 don 19-10-23
48 Gunningsbeslissing 0 dagen vri 20-10-23 vri 20-10-23
49 Transport 20 dagen vri 20-10-23 don 16-11-23
50 Start Bouw 60 dagen vri 17-11-23 don 8-2-24
51 Bouwrijp Maken + Vooraanleg 60 dagen vri 17-11-23 don 8-2-24
52 Eerste Paal 0 dagen don 8-2-24 don 8-2-24
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Ontwikkelcombinatie Veurse Horsten C.V.
Planning Schakelstuk en Noorthey
Versie 4.1

Uitgangspunten planning:
- Geen zienswijzen, bezwaar of beroep
- Wijziging bestemmingsplan met reguliere omgevingsvergunning. 
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