

Aan de raad van de gemeente  
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 19 december 2006  
Onderwerp Skatepark  
Categorie A

DIS Nummer 2006/25740  
Portefuillehouder Mevrouw Zwartevoorte  
Commissie openbaar gebied en maatschappelijke activiteiten  
Behandeld door Mevrouw Braamskamp 9631  
Samenvatting Het realiseren van een centraal gelegen skatepark voor beginners en gevorderden  
op het terrein Prins Bernardlaan/Groot Zijdepark

## **1. Inleiding**

De gemeente wil al een aantal jaren een skatepark aanleggen. Er komen regelmatig (mondelijke en schriftelijke) aanvragen hierover binnen. Uw gemeenteraad heeft daarom bij de Voorjaarsnota 2006 een bedrag van € 350.000 afgezonderd. Deze brief licht kort toe welke stappen gezet gaan worden om in de zomervakantie 2007 te kunnen skaten in ons eigen skatepark.

De voorgestelde locatie voor het skatepark is het terrein dat momenteel braak ligt, ingeklemd tussen het talud van het fietspad langs het Groot Zijdepark en de Prins Bernardlaan. Bijgevoegd is een plattegrond met situatieschets. De huidige halfpipe naast de Jongeren Ontmoetingsplek zal na realisatie van het skatepark worden verwijderd.

## **2. Wettelijk kader**

Relevante rijkswetgeving is van toepassing op de veiligheid van de skatetoestellen. De leverancier houdt hier rekening mee, evenals de ontwerpers van het park (het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal uitrijmeters). Daarnaast is een aantal gemeentelijke procedures waar rekening mee wordt gehouden:

- Bestemmingsplannen: qua gebruik past een skatepark binnen de bestemmingen;
- Aanlegvergunning: noodzakelijk omdat onder het terrein de hoogdrukleiding van het Hoogheemraadschap van Delfland loopt;

- Vrijstellingsprocedure artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: noodzakelijk omdat het skatepark een grotere oppervlakte heeft dan volgens de bouwbepalingen van het bestemmingsplan zijn toegestaan;
- Bouwvergunning: alleen van toepassing wanneer de hoogte van een (aantal) skatetoestel(len) boven de drie meter komt. Dit is afhankelijk van het definitieve ontwerp.

### **3. Stand van zaken**

Op 11 november hebben wethouder Zwartepoorte en de twee ontwerpers gesproken met ongeveer 50 enthousiaste kinderen en jongeren. Twee ontwerpen zijn als favoriet uitgekozen, de ontwerpers maken hiervan een definitief ontwerp.

Zodra het definitieve ontwerp intern en ook door de doelgroep is goedgekeurd, kunnen de verschillende trajecten in gang worden gezet: aanvraag van de vergunning- en bestemmingsplanvrijstelling, en start van het aanbestedingstraject. Voor beide trajecten gelden vaste termijnen die aangehouden moeten worden.

### **4. Communicatie**

De doelgroep is voor realisatie van het skatepark het uitgangspunt: hun wensen staan centraal. Op 11 november hebben zij hun zegje kunnen doen. De opkomst was hoog en het enthousiasme groot. In januari 2007 wordt het definitieve ontwerp (gebaseerd op hun inbreng en ontwerpkeuzes) aan hen voorgelegd. Omdat het traject naar de aanleg nog vrij lang duurt, is bewust gekozen voor verschillende contactmomenten, zodat de kinderen en jongeren de voortgang kunnen volgen. Indien mogelijk zal in het voorjaar nog een voorlichtingsbijeenkomst komen met de leverancier. Daarnaast zullen alle skaters een uitnodiging krijgen voor de opening van het skatepark waarna in het park op een aantal zaterdagen skatelessen bij professionele skaters te volgen zijn.

De communicatie is tijdens het traject van de aanleg gericht op onze eigen kinderen en jongeren. De ervaring leert dat een goed skatepark de nodige belangstelling zal trekken van skaters van buiten de gemeente. Meestal gaat dit via mond-tot-mondreclame. Bij de communicatie over de opening van het skatepark zal de doelgroep breder zijn, om Leidschendam-Voorburg regionaal op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Op 28 november is er een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en andere belangstellenden, zoals de winkeliersvereniging Leidsenhage. Het accent hierbij lag meer op de te volgen vergunningprocedures en de manieren waarop men tijdens het traject inspraakmogelijkheden heeft. De omliggende woningen liggen op vrij grote afstand van het aan te leggen skatepark, de verwachting is daarom dat weinig mensen bezwaar zullen maken.

### **5. Financiële consequenties**

Zoals gezegd heeft uw gemeenteraad bij de Voorjaarsnota 2006 een bedrag van € 350.000 afgezonderd. Vanwege de hoogte van dit bedrag is Europese aanbesteding aan de orde.

### **6. Voorstel**

Wij adviseren u:

- een krediet ad € 350.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een skatepark, ten laste van reserve skatepark.

Het college van Leidschendam-Voorburg,

A. Thijssen  
secretaris

mr. M.A.P. van Haersma Buma  
burgemeester